

ANEXO II. CRONOGRAMA PIUCA3

FECHAS	2025												2026												2027												2028											
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Diciembre 2024	Aprobación III PIUCA CN y CG																																															
Hasta 15 días después de su aprobación	Registro III PIUCA- 15 días (Real Decreto 713/2010, art 6)																																															
Enero- marzo 2025	Elaboración: Planificación Anual 1º período- Órganos responsables																																															
Enero- abril 2025	Validación de la P.A por parte de la Comisión																																															
Enero- diciembre 2025	1º Periodo vigencia																																															
Octubre- diciembre 2025													Elaboración Planificación Anual 2º período- Órganos responsables																																			
Octubre 2024- enero 2025													Validación de la P.A por parte de la Comisión																																			
Enero- diciembre 2026													2º Periodo vigencia																																			
Enero- julio 2026													Evaluación intermedia: Informe de Seguimiento																																			
Julio- septiembre 2026																									Informe a la Comisión PEIMHA (art. 9.6 RD 901)																							
Octubre- diciembre 2026																									Elaboración Planificación Anual 3º período- Órganos responsables																							
Octubre 2024- enero 2026																									Validación de la P.A por parte de la Comisión																							
Enero- diciembre 2027																									3º Periodo vigencia																							
Octubre- diciembre 2027																																					Elaboración Planificación Anual 4º período- Órganos responsables											
Octubre 2024- enero 2027																																					Validación de la P.A por parte de la Comisión											
Enero- diciembre 2028																																					4º Periodo vigencia											
Enero- julio 2028																																					Evaluación Final: Informe de Evaluación Final											
Julio- septiembre 2028																																					Informe a la Comisión PEIMHA (art.											
Septiembre 2027- marzo 2028																																					Diseño IVPIUCA											
Abril- mayo 2028																																					Aprobación IV PIU											